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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

NOMBRE  PROYECTO : PROGRAMA EURO-SOLAR 

DURACIÓN: 48 meses  (42 meses de fase operativa y 6 de fase de cierre) 

FECHA DE INICIO: 18-01- 
2007 

Fecha de finalización: 18-01-2011 Extensión: ---------------  

Nº CONVENIO ALA/2006/017-223 

FINANCIAMIENTO: 
(EUROS) 

Aporte Unión Europea: ú 3.450.083,00 

 Aporte Contraparte 
Nacional: 

 ú   910.000,00 

 Total:  ú 4ô360.083,00 

BENEFICIARIOS: ¶ Finales directos: comunidades rurales aisladas que se van a beneficiar de las 

instalaciones. 

¶ Indirectos: comunidades rurales aisladas vecinas a las beneficiarias. 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

Promover las energías renovables en los 8 países menos desarrollados de 
América Latina y de este modo contribuir a la mejora de las condiciones de vida 

de las poblaciones rurales, apoyándolas en su lucha contra la pobreza, el 

aislamiento y la marginalización de sus condiciones socio-económicas. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Proporcionar a 600 comunidades rurales (91 en Ecuador) acceso a una fuente de 
energía renovable (solar) para la generación de electricidad de uso estrictamente 
comunitario. El sistema será completado con equipos informáticos, un proyector, 
un refrigerador para medicinas y un purificador de agua.  

RESULTADOS: 

1. Identificación de regiones y comunidades beneficiarias. 

2. Instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento para implementar 
los servicios educativos, culturales, productivo/sociales, de comunicación y 

aplicaciones en el área de salud. 

3. Implementación del Programa y desarrollo de formación y capacitación. 
4. Intercambio de buenas practicas. 

AVANCE DEL PROYECTO 

El 26 de Octubre de 2007, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable informó a la Delegación de la 
Comunidad Europea en el Ecuador sobre la conformación de la Célula Nacional de Coordinación para el 
Programa EURO-SOLAR en Ecuador. 
Á Conformación  de  la  Célula  Nacional  de  Coordinación  en  el  Ministerio  de  Electricidad  y  del  

Comité  de Seguimiento  Interinstitucional   (Ministerio  de  Salud,  Educación,  CONATEL  y  MEER).  
Á Obtención  de  la  prioridad  de  SENPLADES.  
Á Elaboración  del  Plan  de  Operativo Global  (POG)   
Á Obtención  de  la  partida  presupuestaria  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas;  y  del  certificado  

de  disponibilidad  de fondos  de  la  Dirección  Financiera  del  MEER.  
Á Generación  de  convenios  marco  interinstitucionales  para  llevar  a  cabo  el  Programa .  
Á Generación  de  contrato  con  el  Centro  de  Indicadores  Coyunturales  de  la  Pontificia  Universidad  

Católica del   Ecuador ,   para   realizar   el   levantamiento   de   información   socioeconómica   en   las   
comunidades pre-seleccionadas  para  ser  beneficiadas  por  el  programa .  

Á Generación  de  contrato  para  el  diseño  de  la  campaña  comunicacional  para  comunidades  rurales  
con UMA  CREATIVA.  

Á Generación  de  contrato  para  impresión  de  material  de  apoyo  y  de  difusión  del  programa.  
Á Elaboración  de  plan  de  medios  para  colocación  de  cuñas  informativas  sobre  el  programa  EURO-

SOLAR en  las  radios  comunitarias. 

 

SUBSECRETARÍA  DE  ENERGÍA   RENOVABLE   Y  EFICIENCIA   ENERGÉTIC A 
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AVANCE DEL PROYECTO 
Á Coordinación   con   Municipios   de   las   zonas   preseleccionadas   para   el   proceso   

de Información,  Sensibilización  y  Verificación  de  las  comunidades. 
Á Jornadas Regionales Madrid 2008: contribución país a la elaboración de los manuales de la 

estrategia marco de visibilidad, comunicación interna y externa, y de selección de comunidades. 
Á Presentación y aprobación a la Comunidad Europea de las 91 comunidades beneficiarias 

seleccionadas por el programa Euro-Solar. 
Á Petición de acta de donación de terrenos comunitarios y de un croquis de ubicación de los 

mismos, a los gobiernos municipales cuyas comunidades fueron seleccionadas, mediante oficio 
circular. 

Á Presentación del Plan Operativo Global a la Comunidad Europea el 31 de Julio de 2008 para sus 
observaciones. 

Á Elaboración de Términos de Referencia para la construcción de la obra aledaña a los centros 
educativos de las comunidades previamente seleccionadas, obra a ser realizada por la contraparte 
Nacional. 

Á Recepción de actas de entrega de donación de terrenos comunitarios asignados para la ejecución 
del Programa Euro-Solar por parte de los Municipios correspondientes, al Ministerio de Electricidad 
y Energía Renovable.  

Á Elaboración de los documentos precontractuales para la ejecución de las obras aledañas a los 
centros educativos de las comunidades seleccionadas, de acuerdo a criterios de zonificación 
geográfica para mejor manejo logístico y técnico: 

Á Zona 1: Esmeraldas y Guayas con 25 comunidades. 
Á Zona 2: Orellana y Sucumbios con 34 comunidades. 
Á Zona 3: Napo, Pastaza y Morona con 32 comunidades. 
Á Envío de invitaciones  a los oferentes  y publicación en la página web www.compraspublicas.gov.ec 

para la  participación en los 3 procesos abiertos: zona 1, Zona 2 y Zona 3. 
Á Recepción de ofertas, conformación de comisión técnica para su revisión  y adjudicación de contratos 

a los oferentes seleccionados en Zona 1(Bladimir Salazar Fierro) y Zona 3(Jorge Muñoz Patiño); 
Á Relanzamiento del proceso para Zona 2, debido a que dicho proceso fue declarado desierto. 
Á Reuniones de Coordinación realizadas en las municipalidades del Puyo y de Quinindé,  
Á Recepción de ofertas, conformación de comisión técnica para su revisión  y adjudicación de contrato  

al oferente seleccionado en Zona 2(Plutarco Cevallos) 
Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable y PetroAmazonas S.A. para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar, en las 
provincias de Orellana y Sucumbíos. 

Á Visita de monitoreo externa realizada  por el experto internacional Carlos Rivas contratado por la 
Comunidad Europea y el personal de la Célula Nacional de Coordinación, a dos de las comunidades de 
la Zona 2 

Á Reuniones con las instituciones participante s del comité de seguimiento y el experto internacional 
Carlos Rivas, para visualizar el estado del Programa Euro-Solar en Ecuador. 

Á Avance en la construcción de obra civil en las Zonas , 1 y 3 y comienzo de la construcción de la obra 
en Zona 2. 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable y el Municipio de Pastaza, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar, en la 
provincia Pastaza 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable y el Municipio de Logroño, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar. en la 
Provincia de Morona Santiago. 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable y el Municipio de Morona, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar. en la 
Provincia de Morona Santiago. 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable y el Municipio de Huamboya, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar. en la 
Provincia de Morona Santiago. 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable y el Municipio de Palora, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar. en la 
Provincia de Morona Santiago. 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


 
 

  

 

 
Av .  E loy  A l f a ro  N29 -50  y  9  de  Oc tub re  Ed .  Be l t rán  (Cor r eos  de l  Ec uador )   -    Qu i t o  -  Ec uador  

Te lé fono :  (593 -  2 )  397  6 0 00  -  web :  www.m er .gov .ec  

Ministerio de Electricidad 
y Energía Renovable 

 

República del Ecuador 

 

Las actividades son la parte operativa del programa, siendo a su vez la base de ejecución del mismo 
para lograr alcanzar los resultados y a través de ellos los objetivos del mismo. 

 

RESULTADO ACTIVIDAD  

RP1. Identificación de las 

regiones y comunidades 
beneficiadas por el Programa 

EURO-SOLAR. 

P 1.1. Definición metodología de selección de las comunidades. 

P 1.2. Campaña de información y sensibilización sobre el Programa 

dirigida a las comunidades. 

P 1.3. Recepción de las candidaturas a las manifestaciones de interés por 

parte de las comunidades. 

P 1.4. Verificación de los sitios preseleccionados y selección de las 

comunidades. 

RP2. La instalación y puesta en 

funcionamiento del 
equipamiento ha permitido 

implementar varios servicios: 

educativos culturales, 
productivos, sociales, de 

comunicaciones, etc. y 
aplicaciones en el área de 

salud. 

P 2.1. Licitación de suministros por parte de la CE. 

P 2.2. Selección de los suministradores. 

P 2.3. Construcción de obras de infraestructura e Instalación de los 

sistemas en los sitios seleccionados. 

P 2.4. Puesta en marcha de los sistemas y recepción provisional y final. 

P 2.5. Transferencia de la propiedad de los equipamientos a las 
comunidades. 

Renovable y el Municipio de Paulo VI, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar. en la 
Provincia de Morona Santiago. 

Á Firma del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable y CONELEC, para el apoyo en la ejecución del Programa Euro-Solar.  

Á Firma del Contrato con  los Suministradores de los Kits Tecnológicos por parte de la Comunidad 
Europea para 81 comunidades, en Diciembre de 2008. Durante el primer semestre de 2009 se espera 
que se firme el contrato por las 10 restantes por pate de la C.E. 

Á Finalización de la construcción de las obras civiles correspondientes a la contraparte Ecuatoriana del 
Programa Euro-Solar en las 91 comunidades beneficiarias. (etapa de recepción provisional) 

Á 2das Jornadas Regionales Roatán 2009: Ecuador a nivel de ejecución respecto al resto de países 
beneficiarios se encuentra en primer puesto de acuerdo al balance regional elaborado por la 
Asistencia Técnica, gracias a esto, la Comunidad Europea designo a nuestro país como sede de 
las 3ras Jornadas Regionales del 2010. 

Á Se encuentra en las etapas finales de negociación el addendum al convenio de financiación entre 
la Unión Europea y los 8 países beneficiarios. 

Á Se ha iniciado la construcción de las obras civiles que albergarán el equipamiento energético y de 
telecomunicaciones a cargo de AGMIN, suministradora adjudicada por la Comunidad Europea para 
el proceso de implementación del kit tecnológico en las 91 comunidades beneficiarias, 
actualmente se cuenta con 57 comunidades en las que se ha avanzado con esta fase. 

Á Se ha realizado una investigación de campo con una duración de 3 meses por parte de la 
Asistencia Técnica, para obtener las posibles aplicaciones productivas de cada una de las 91 
comunidades beneficiarias del Programa. 

Á Se elaboró y también se socializó un modelo de convenio entre el MEER y las comunidades, el 
cual fue socializado en cada una de ellas con el objetivo de explicar el alcance de la contraparte 
es decir, responsabilidades, y deberes que las comunidades deberán tener una vez que los bienes 
sean transferidos. 

Á En asamblea general mantenida en cada una de las comunidades se eligieron tres personas para 
conformar el Comité de Gestión Comunitaria del Programa Euro-Solar, quienes serán los 
capacitados en aspectos técnicos, administrativos, legales e impositivos y posteriormente los 
encargados en la correcta gestión del kit en las comunidades. 

Á AGMIN, ha comenzado a enviar el equipamiento, del cual una parte ya se encuentra en proceso 
de desaduanización.    
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RP3. El Programa ha sido 
implementado y se han 

desarrollado formaciones y 

capacitación 

P 3.1. Preparación de POG y POA's 

P 3.2. Contactos con las comunidades beneficiarias 

P 3.3. Creación de las organizaciones comunitarias locales que se 

encargarán de la administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas 

P 3.4. Capacitación, y comprobación de la capacitación efectuada por el 

suministrador en temas de operación, mantenimiento y reparación de los 
sistemas. 

P 3.5. Formar, animar y acompañar a las comunidades en el desarrollo de 

aplicaciones de uso productivo. 

P 3.6. Seguimiento remoto y continuo de los usuarios. 

P 3.7. Actualización y mantenimiento página Web. 

RP4. El programa ha adquirido 

visibilidad y se han 

intercambiado buenas 
prácticas 

P 4.1. Reuniones anuales a nivel regional. 

P 4.2. Seminarios informativos para los Estados miembros y otros 

donantes y coordinación. 

P 4.3. Reuniones del comité de seguimiento. 

P 4.4. Adaptación campaña de comunicación regional a país. 

P 4.5. Visibilidad y promoción del Programa. 

 

Nomenclatura: Ejecutado  

En ejecución  

En continua ejecución  

Por ejecutarse  

 

Comunidades beneficiarias seleccionadas para el Programa Euro-Solar por Zona Geográfica y Mapa del 
Ecuador: 

 

Zona 1  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 

Esmeraldas Eloy Alfaro Telembi Loma Linda 

Esmeraldas Eloy Alfaro Telembi Zapallo Grande 

Esmeraldas Eloy Alfaro Telembi Telembi 

Esmeraldas Quininde Chura Zapotalito 

Esmeraldas Quininde Malimpia Agua Clara 

Esmeraldas Quininde Cube Libertad Lojana 

Esmeraldas Quininde Malimpia Progreso Río Canande 

Esmeraldas Quininde Cube Achicube Bajo 

Esmeraldas Quininde Rosa Zarate Los Sengues del Dogola 

Esmeraldas Quininde Rosa Zarate El Botado 

Esmeraldas Quininde Rosa Zarate Barbudalito 

Esmeraldas Quininde Cube Nueva Esperanza 

Esmeraldas Quininde Cube Chorrera Grande 

Esmeraldas Quininde Quininde Boca de Zabaleta 

Esmeraldas Quininde Cube Tachina Cabecera 

Esmeraldas Quininde Rosa Zarate Sabaletita 

Esmeraldas Quininde Cube Barbudal No. 1 

Esmeraldas Quininde Cube La Merced 



 
 

  

 

 
Av .  E loy  A l f a ro  N29 -50  y  9  de  Oc tub re  Ed .  Be l t rán  (Cor r eos  de l  Ec uador )   -    Qu i t o  -  Ec uador  

Te lé fono :  (593 -  2 )  397  6 0 00  -  web :  www.m er .gov .ec  

Ministerio de Electricidad 
y Energía Renovable 

 

República del Ecuador 

Esmeraldas Quininde Quininde Valle de Tulicio 

Esmeraldas Quininde Cube La Flor de la Chile 

Esmeraldas Quininde Rosa Zarate Primero de Mayo 

Esmeraldas Quininde Cube La Guinea 

Esmeraldas Quininde Malimpia Campamento Nueva Vida 

Guayas Guayaquil Ximena Cerrito de los Morreños 

Guayas Durán  Eloy Alfaro San Jacinto de Santai 

 

Zona 2  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 

Orellana Orellana El Edén El Edén 

Orellana Loreto 
San José de 
Payamino San José de Payamino 

Orellana Joya de los Sachas Unión Milagreña Parotoyacu 

Orellana Loreto Puerto Murialdo Bajo Huino 

Orellana Joya de los Sachas Unión Milagreña El Descanso 

Orellana Loreto Avila Huiruno Colmito Yacu 

Orellana Loreto Puerto Murialdo Comuna El Inca 

Orellana Orellana Alejandro la Baka Nueva Providencia 

Orellana Orellana Alejandro la Baka Añangu 

Orellana Loreto San José Dahuano Carashino 

Orellana Loreto San José Dahuano Cotapino 

Orellana Loreto San Vicente Waticoda Avila Viejo 

Orellana Loreto Avila Huiruno Nueva Esperanza 

Orellana Loreto Puerto Murialdo Jandia Yacu 

Sucumbios Shushufindi Limoncocha Sani Isla 

Sucumbios Shushufindi San Roque Tierras Orientales 

Sucumbios Shushufindi Limoncocha Pilche 

Sucumbios Cuyabeno Cuyabeno Playas de Cuyabeno 

Sucumbios Shushufindi Pañacocha Comuna Pañacocha 

Sucumbios Cascales Sevilla Cofán Duvuno 

Sucumbios Shushufindi Pañacocha Pucapeña y Tangay 

Sucumbios Shushufindi San Roque Siecoya Remolino 

Sucumbios Shushufindi Pañacocha Comunidad San Roque 

Sucumbios Shushufindi Pañacocha Yana Allpa 

Sucumbios Cascales 
El Dorado de 
Cascales Jesús del Gran Poder 

Sucumbios Shushufindi Limoncocha Unión Amazónica 

Sucumbios Cascales 
El Dorado de 
Cascales Reserva Sán José de Dumbiki 

Sucumbios Shushufindi Pañacocha Asocicación San Roque 

Sucumbios Shushufindi Pañacocha Comuna Tereré 

Sucumbios Cascales 
El Dorado de 
Cascales Pastaza (Ishkay-Kucha) 

Sucumbios Cascales 

El Dorado de 

Cascales El Arenal 

Sucumbios Shushufindi San Roque Vencedores 

Sucumbios Cascales El Dorado de Papayu 
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Cascales 

Sucumbios Cascales 

El Dorado de 

Cascales Sharup 

 
Zona 3  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD 

Morona Santiago Logroño Yaupi Yaupi 

Morona Santiago Logroño Yaupi Yaap 

Morona Santiago Huamboya Huamboya Loma Linda 

Morona Santiago Huamboya Huamboya Tsunt Suim 

Morona Santiago Huamboya Chiguaza San Francisco (Wawaim) 

Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chayuk (San Luis) 

Morona Santiago Huamboya Chiguaza Pankints 

Morona Santiago Paulo VI Paulo VI Yamanunka 

Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chuwints 

Morona Santiago Morona Sevilla de Don Bosco Numpain 

Morona Santiago Logroño Yaupi Santiago Tukup 

Morona Santiago Morona Sevilla de Don Bosco Pankings 

Morona Santiago Palora Cumandá Otto Arosemena 1 

Morona Santiago Huamboya Chiguaza Cayamentza 

Napo Archidona San Pablo Mushullakta 

Napo Archidona Cotundo Papauco 

Napo Archidona Cotundo Pucuno Chico 

Napo Archidona San Pablo San Bernardo 

Napo Archidona San Pablo San Vicente de Parayacu 

Napo Archidona Archidona La Libertad 

Napo Archidona Cotundo Pava Yacu 

Pastaza Pastaza Montalvo Montalvo 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Chapintsa 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Kumay 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Copataza 

Pastaza Pastaza Montalvo Pucayacu 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Kua Kash 

Pastaza Pastaza Montalvo Charapacocha 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Asociación Sharup 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar San José 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Kawa 

Pastaza Pastaza Simón Bolívar Timias (Asociación Shuar Don Bosco) 
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 Presupuesto Indicativo del Programa Euro-Solar, previo a la firma del Addendum al Convenio de Financiación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ú US$ ú US$ ú US$ ú US$ ú US$

1. SERVICIOS 35.420         52.422    225.497       333.736       441.891       653.998       108.275    160.247    811.083       1.200.403    

1.1 Asistencia Técnica Internacional*

2. SUMINISTROS 1.055.600    1.562.288    1.583.400    2.343.432    2.639.000    3.905.720    

2.1 Equipamiento

3. OBRAS 313.581       464.100       313.581       464.100       

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.456         25.835    162.501       240.501       187.485       277.477       228.978    338.887    596.419       882.700       

4.1 Personal Local 9.273           13.724    31.876         47.176         33.389         49.416         25.042      37.062      99.580         147.378       

4.2 Otros gastos de funcionamiento 8.183           12.111    130.625       193.325       154.095       228.061       203.936    301.825    496.839       735.322       

5. TOTAL 52.876         78.257    1.757.179    2.600.625    2.212.775    3.274.907    337.253    499.134    4.360.083    6.452.923    

Avance

* Los fondos corespondientes a los conceptos 1.1 (Asistencia Técnica Internacional) y 2.1 ( Equipamiento son gestionados directamente por la Comisión Europea

PRESUPUESTO INDICATIVO "PROGRAMA EURO-SOLAR" (en Euros y dólares de Norteamérica)

100,00%

RUBROS 2007 2008 2009

POP POA 1 POA 2

2010
TOTAL

1,21% 40,30% 50,75% 7,74%

EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CE

EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CE

POA 3
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Calendario de Ejecución del Programa Euro-Solar: 

 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P1.1 Definición de criterios y metodología de

selección de comunidades 

P1.2 Campaña de sensibilización e

información

P1.3 Campaña de inducción y recepción de

candidaturas

P1.4 Verif icación de sitios y selección de

comunidades

P2.1 Licitación de suministros por parte de la

CE

P2.2 Selección de suministradores

P2.3 Rehabilitación e instalación en los sitios

seleccionados

P2.4 Puesta en marcha de los sistemas y

recepción provisional y f inal ſſſſſſſſſſſ ſſſſſſſſ
P2.5 Transferencia de la propiedad de los

equipos a las comunidades

P3.1 Preparación de POG y POA's

P3.2 Contactos con las comunidades

beneficiarias

P3.3 Creación de las organizaciones

comunitarias locales

P3.4 Capacitación y comprobación de la

capacitación entregada por el suministrador

P3.5 Formar, animar y acompañar a las

comunidades en actividades

P3.6 Seguimiento remoto y continuo de los

usuarios

P3.7 Actualización y mantenimiento de la

página WEB

P4.1 Reuniones anuales a nivel regional Ư Ư Ư
P4.2 Seminarios informativos para los países

y otros donantes Ư Ư
P4.3 Reuniones del comité de seguimiento

nacional Ư Ư Ư Ư Ư ƯƯƯ Ư Ư Ư Ư Ư ƯƯ Ư Ư Ư Ư Ư ƯƯ ƯƯƯ Ư Ư Ư
P4.4 Adaptación camapaña de comunicación

regional a país

P4.5 Visibilidad y promoción del Programa

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Actividad ejecutada a cargo de la C.N.C

Actividad ejecutada a cargo de la C.E.

Programado y a cargo de la C.N.C.

Programado y a cargo de la C.E.

Período de garantía del proveedor de los 

sistemas y servicio de post-venta ſ 

Cronograma Resumido
2007 2008 2009 2010 2011

20112007 2008 2009 2010


