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Ministerio de Electricidad Republica del Ecuador
y Energia Renovable

Nombre proyecto ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS.
M.E.E.R - PROMEC

Duracion 6 meses Fecha inicio Febrero 2007 Fecha Agosto 2007
finalizacion

Extension 3 meses

Financiamiento M.E.E.R - PROMEC

Monto total del proyecto (US$) Inicial: 227.867,93 (PROMEC)

Monto gastado proyecto (%) 100 % Avance fisico (%) 100 %

Descripcién del proyecto

Objetivo

» Realizar los estudios de factibilidad de 5 aprovechamientos hidroeléctricos ubicados en al menos 3
cuencas hidrograficas del pais, con potencias hasta 4 MW.

» Identificar 15 aprovechamientos en al menos 5 cuencas hidrogréficas del pais, sujeto a las siguientes
condiciones:
1. Que pueda electrificar una cantidad de al menos 100 clientes en la proximidad del aprovechamiento.
2. Que su ubicacion permita un mejoramiento ostensible del primario al que se conecta.
3. Que pueda vender excedentes.

Seleccionar los mejores aprovechamientos para ejecutar el estudio de factibilidad

Descripcién

Se seleccionaran 15 sitios en los que se puedan desarrollar proyectos hidroeléctricos y se realizaran los
Estudios de Prefactibilidad de los mismos.

Mediante un analisis técnico — econémico se seleccionaron 5 aprovechamientos para el desarrollo de los
Estudios de Factibilidad.
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Resultados esperados

Se obtendrd una base técnica — econdmica importante para las fuentes financieras de proyectos
hidroeléctricos.

Dentro de un conjunto de estudios de este tipo de proyectos, los financistas podran seleccionar los que estén
acorde a sus intereses y construirlos.

Con la implementacion de estos proyectos se produce un aporte técnico — econémico que beneficia a la
zonas de influencia de los proyectos y ademas contribuyen a cubrir la demanda de energia eléctrica y
aportan al Sistema Nacional Interconectado.

Avance del proyecto

e Proyecto Ejecutado

Cronograma resumen (fisico y valorado)

Ver archivo: Cronograma Minicentrales MEER - PROMEC. xls

Av. Eloy Alfaro N29.50 y 9 de Octubre. Edif. Beltran. Quito - Ecuador
Fax No. (593-2) 2 509.866 www.mer.gov.ec



- @

Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable

Cronograma Minicentrales MEER - PROMEC

Republica del Ecuador

CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL

PRODUCTOS / SERVICIOS
2007 2008
Il 1"l v | ] 11 \Y
PROMEC: Estudios de minicentrales de hasta 4 MW
Estudios de prefactibilidad de 15 sitios X X
Estudios de factibilidad de 5 sitios X X
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